Промежуточный отчет по реализации проекта
«Модель управления качеством образования на институциональном уровне в рамках обновлённых ФГОС»
за I  полугодие 2022/2023 учебного года
Учреждение: «Основная школа № 73», «Средняя школа № 48», «Средняя школа № 56», Средняя школа № 67», Средняя школа № 70», 
«Средняя школа №40»

Руководитель проекта Иванова Елена Анатольевна – директор департамента образования мэрии г. Ярославля 

	№ п/п
	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта
	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)
	Ожидаемые
результаты
	Достигнутые
результаты
	Что не выполнено
(указать, по какой причине)

	1
	Изучить изменения в нормативных и методических документах, регламентирующих деятельность ОО в области качества образования. 
	Анализ изменений в нормативных и методических документах, регламентирующих деятельность ОО в области качества образования.
	Формирование представлений об изменениях в нормативных и методических документах, регламентирующих деятельность ОО в области качества образования.
	Проведен анализ изменений в нормативных и методических документах, регламентирующих деятельность ОО в области качества образования, составлен перечень НЛА, требующих внесения изменений
	

	2
	Определить показатели мониторинга с целью выявления комплекса условий для построения модели обеспечения качества образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС
	Проведение мониторинговых процедур с целью выявления комплекса условий, необходимых для построения модели управления качеством образования на институциональном уровне в рамках обновленных ФГОС.
	Анализ перечня условий, необходимых и достаточных, для построения универсальной модели управления качеством образования в ОО МСО.
	[bookmark: _GoBack]Перечень условий, необходимых и достаточных,для построения универсальной модели управления качеством образования в ОО МСО.
	

	3
	Формирование нормативно – правовых локальных актов, необходимых для функционирования и развития системы качества образования на институциональном уровне в рамках обновленных ФГОС.
	Разработка проектов локальных актов, необходимых для функционирования и развития системы качества образования (1-й этап)
	Подготовка пакета нормативных документов, регламентирующих деятельность ОО в рамках ВСОКО (1-й этап)
	Проведены консультации по формированию пакета документов;
Разработаны проекты локальных актов (1-й этап), с учетом рекомендаций ФГОС 2022

	



Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: ___________________________________________

Отчет составил(а): Дроздова Н.Ю., директор средней школы № 67
