

Утверждаю

План мероприятий (дорожная карта)
по внедрению школьного проекта
«Цифровая образовательная среда в



муниципальном общеобразовательном учреждении
"Средняя школа № 56"»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
1. Управление цифровой трансформацией образовательной организации				
1.1.	Анализ цифровых ресурсов учреждений, включенных в цифровое образовательное пространство	Информационная справка по итогам аналитической работы	Зеленкова О.Н.	Январь – Февраль 2022
1.2.	Планирование мероприятий по внедрению целевой модели ЦОС (совещание при директоре)	Дорожная Карта	Зеленкова О.Н.	Декабрь 2021 – Январь 2022
1.3.	Утверждение плана внедрения модели цифровой образовательной среды	Утверждение плана внедрения модели цифровой образовательной среды	Зеленкова О.Н.	Февраль 2022
1.4.	Размещение информации на сайте ОУ	Информирование общественности	Зеленкова О.Н.	Январь 2022
1.5.	Мотивация педагогов по созданию и использованию ресурсов ЦОС	Увеличена доля педагогов, участвующих в инновационной деятельности по развитию ЦОС	Рабочая группа Проекта	Январь – Март 2022
1.6.	Мониторинг:	Выявить дефициты, оформить	Зеленкова О.Н.	Март 2022

	-технического состояния ЦОС, -информационной наполненности ЦОС, -обновляемости контента, -востребованности ресурсов ЦОС у педагогов и учащихся	аналитические документы.		
1.7.	Контроль за ходом внедрения целевой модели ЦОС	Скорректировать план по реализации проекта в соответствии с проведённым анализом и диагностическими мероприятиями	Зеленкова О.Н.	постоянно
2.1.	Использование цифровых технологий для решения задач управления школой	Использование оборудования ЦОС для административного управления	Директор, заместители директора	Постоянно
2.2.	Использование мобильных сервисов для оперативного обмена информацией	Использование мобильных сервисов для оперативного обмена информацией	Педагоги школы	Постоянно
3.1.	Создание рабочей группы для реализации ЦОС	Создание рабочей группы	Зеленкова О.Н.	Январь 2022
3.2.	Проектирование ЭОР. насыщение ЭОР проверяемыми формами, методами, технологиями, средствами обучения	Справка по результатам	Рабочая группа проекта	Январь – Май 2022

3.3.	Изучение цифровых ресурсов, включенных в Мобильный класс	Компьютер учителя, 25 ноутбуков учеников	Зеленкова О.Н.	Май - Август 2022
3.4.	Использование ЦОСов в экспериментах: разработка материалов, использование материалов на занятиях, получение и анализ первичных результатов.	Учи.ру ЯКласс Moodle SMART (NOTEBOOK)	Педагоги школы	Сентябрь - 2022
3.5.	Мастер-классы по использованию ресурсов	Распространение опыта использования	Руководители методических объединений	Апрель, Октябрь, Декабрь 2022
3.6.	Проведение открытых уроков	Распространение опыта использования	Педагоги школы	Апрель, Октябрь, Декабрь 2022
3.7.	Проведение семинара «Подготовка урока с элементами электронного обучения»	Распространение опыта использования	Руководители методических объединений	Апрель, Октябрь, Декабрь 2022
3.8.	Публикация статей	Распространение опыта использования	Педагоги школы	По готовности
3.9.	Мониторинг аналитической и методической деятельности ОЭР: количество новых форм, методов, технологий, средств обучения в условиях цифровой образовательной среды, учебно-методических материалов	Справка по результатам	Руководители методических объединений	постоянно
3.10.	Подключение новых участников в работе Мобильного класса	Увеличение доли педагогов, участвующих в инновационной деятельности по развитию ЦОС.	Зеленкова О.Н.	постоянно

4.1.	Использование ЦОС для участия обучающихся в федеральном проекте ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее»	Организация тестирования	Классные руководители	2022-2023 учебный год
4.2.	Использование ЦОС для осуществления социально-психологического тестирования обучающихся 7-11-х классов	Организация и проведение тестирования	Педагог- психолог	Февраль - 2022
4.3.	Использование Мобильного класса для проведения занятий «Занимательной информатики»	Проведение занятий	Учителя информатики	По необходимости