

**Промежуточный отчет по реализации проекта
«Модернизация управляющих систем образовательных организаций в условиях
новой архитектуры инновационного пространства»**

(название проекта)

за I полугодие 2021/2022 учебного года

Учреждение: «Основная школа №73», «Средняя школа №76», «Средняя школа №67», Средняя школа №11», Средняя школа №56», «Средняя школа
«№80 с углубленным изучением английского языка»

Руководитель проекта Иванова Елена Анатольевна – директор департамента образования мэрии г. Ярославля

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать, по какой причине)
1	Изучить системы и успешные практики управления в различных структурах управления	Сбор данных об успешных практиках управления	Формирование представлений о системах и успешных практиках в различных структурах управления	Разработан чек-лист готовности управляющей команды школы для перехода на новые формы менеджмента Опубликована презентация в виртуальном ресурсном центре ГЦРО об успешных практиках	
2	Совершенствовать структуру управления через реализацию проектного офиса (Введение новых структур – проектно-методических советов)	Проведение ВКС «Проектный офис: цели и задачи», Разработка положения о проектно-методическом совете	Повышение профессионального уровня руководителей ОО и их управленческих команд посредством формирования новых компетенций, связанных с освоением проектного офиса, информационных технологий в управлении	52 руководителя ОО приняли участие в семинаре «Проектный офис: цели и задачи»; Проведены консультации по формированию проектного офиса; Разработано положение о проектно-методическом совете,	

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: _____

Отчет составил(а): Озерова Т.Н, директор средней школы №56